Frage Nr.: 726 Radweg Nieder-Erlenbach Nieder-Eschbach

Stadtv. Schwander - CDU - Stadtrat Majer

Der Radweg zwischen Nieder-Erlenbach und Nieder-
Eschbach ist seit Jahrzehnten im Gesprach, seit einiger
Zeit in der Planung und mittlerweile mit Budgetmitteln
ausgestattet. Nach ersten Arbeiten fur naturrechtliche
Ausgleichsflachen ist jedoch nichts weiter geschehen. Vor
Ort wartet man jedoch sehnsiichtig auf diese wichtige
Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen.

Ich frage den Magistrat:

Wie ist der aktuelle Stand bei diesem wichtigen
Verkehrsinfrastrukturprojekt fir den Frankfurter Norden,
und wann wird ein neuer Zeitplan den Ortsbeiraten
vorgestellt?

Antwort:

Zur MalRnahme eines gemeinsamen Geh-Radwegs zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-
Erlenbach liegt ein Planfeststellungsbeschluss des Regierungsprasidiums (RP) Darmstadt
vom 25.09.2020 vor. Seitdem bemuht sich der Magistrat um den Erwerb von unter anderem
18 Flurstiicken, die fiir den Ausbau bendtigt werden.

Aktuell (Stand 29.04.2022) sind zehn der bendétigten Grundstiicke in stadtisches Eigentum
Ubergegangen. Fir weitere funf Grundstiicke konnte der Grunderwerb positiv verhandelt
werden, befindet sich jedoch noch in der operativen Abwicklung. Fir die verbleibenden
Flurstiicke wurde beim RP Darmstadt ein Enteignungsverfahren eingeleitet. Dieses ruht
derzeit, da eine einvernehmliche Regelung erwartet werden kann.

Hessen Mobil (HM) hat die Aufnahme der MalRBnahme in das Férderprogramm 2022 in
Aussicht gestellt, jedoch noch nicht verbindlich zugesagt. Voraussetzung fir die Aufnahme in
das Forderprogramm 2022 ist, dass die Stadt Frankfurt am Main als Vorhabentréager erklaren
kann, vollstandig im Besitz der bendtigten Grundstiicke zu sein.

Ausgehend vom Zeitpunkt eines positiven Forderbescheids durch HM ist von der
Veroffentlichung der Ausschreibungsunterlagen bis zum Baubeginn von einer Zeitspanne in
der GrdlRenordnung von finf Monaten auszugehen.

Auch bei einem optimalen Verlauf des weiteren Verfahrens kann daher von einem
Baubeginn frihestens im Frihjahr 2023 ausgegangen werden. Der Magistrat verfolgt das
Projekt weiterhin nachdrtcklich und mit hoher Prioritét.



